

Souhrnná zpráva o plnění strategických cílů SPÚ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Název útvaru: Kancelář ústředního ředitele

Praha 2021

březen

Obsah

Úvod.....	3
Strategické úkoly zveřejněné na webových stránkách SPÚ.....	3
Hodnocení plnění logických rámců úkolů.....	4
1. <i>Zpracování nové koncepce pozemkových úprav 2021–2025, včetně úpravy legislativy a souvisejících vnitřních předpisů</i>	4
2. <i>Dokončení restitučních řízení zahájených podle zákona 229/1991 Sb. a návazně příprava legislativního ukončení procesu poskytování naturálních náhrad</i>	5
3. <i>Nová koncepce správy závlahových a odvodňovacích zařízení v majetku SPÚ</i>	5
4. <i>Modernizace a obnova agendových IT systémů, včetně GIS v prostředí SPÚ</i>	5
Závěr.....	6

Úvod

Součástí strategického rozvoje Státního pozemkového úřadu je plánování z dlouhodobějšího časového horizontu, potažmo stanovení si strategických cílů a úkolů úřadu. V současné době existuje schválený plán strategických úkolů pro roky 2019–2021, který je zveřejněný na webových stránkách úřadu. V rámci strategického rozvoje úřadu jsou schváleny strategické úkoly z oblastí pozemkových úprav, restitucí, vodohospodářství a IT. Ke každému úkolu z jednotlivých oblastí se vytváří tzv. logický rámec úkolu. Cílem logických rámců úkolů je získat ucelený přehled konkrétního úkolu a kontrolu nad průběhem plnění strategického úkolu, který vede ke splnění cílů úřadu. Logické rámce tak usnadní dosažení strategického úkolu. Logické rámce blíže rozpracovávají schválený úkol z hlediska jednotlivých postupů a dílčích aktivit, které vedou k dosažení strategického úkolu. O stavu plnění logických rámců, jednotlivých aktivit k jejich naplnění, je pololetně zpracována informace a je předložena k projednání na poradu ústředního ředitele.

Strategické úkoly zveřejněné na webových stránkách SPÚ

1. Zpracování nové koncepce pozemkových úprav 2021–2025, včetně úpravy legislativy a souvisejících vnitřních předpisů.

Úkol je stanoven s cílem naplnění ustanovení zákonů č. 139/2002 Sb., a 503/2012 Sb., a naplnění současné strategie MZe. Součástí navrhované koncepce je udržet stálý trend ve výkonnosti SPÚ při zpracování a realizaci pozemkových úprav, zvyšovat kvalitu pozemkových úprav a prestiž v oboru.

2. Dokončení restitučních řízení zahájených podle zákona 229/1991 Sb., a návazně příprava legislativního ukončení procesu poskytování naturálních náhrad.

Důvodem stanovení tohoto úkolu je ukončení restitučního procesu jak v úrovni správních řízení, kterými restituční nároky vznikají, tak i ve smyslu ukončení poskytování náhradních pozemků, vč. ukončení možnosti domáhat se nahrazení projevu vůle převést náhradní pozemek formou žaloby a nastavit časově omezené období pro požádání o peněžitou náhradu.

3. Nová koncepce správy závlahových a odvodňovacích zařízení v majetku SPÚ.

Součástí strategického úkolu rozvoje závlahových a odvodňovacích zařízení je vytvoření ekonomických, případně legislativních podmínek pro jejich další rozvoj a dále organizační a technické zajištění s tím souvisejících agend v procesu rozvoje závlah v rámci SPÚ.

4. Modernizace a obnova agendových IT systémů, včetně GIS v prostředí SPÚ.

Důvodem zařazení tohoto úkolu je zajištění modernizovaného IT prostředí, které bude poskytovat uživatelům dostatek funkcí pro složitější operace. U agendového systému je žádoucí na zajištěné platformě umožnit modulární rozvoj, u GIS centralizaci všech současných funkcí do jednoho nástroje, za účelem hospodárného vynakládání prostředků i zvýšení uživatelské přívětivosti. Součástí rozvoje IT je dodání nového personálního systému a aktualizace ekonomického systému.

Hodnocení plnění logických rámců úkolů

Každý strategický úkol má svůj logický rámec úkolu. V logických rámcích úkolů jsou definovány jednotlivé aktivity, které vedou k naplnění strategických cílů SPÚ. Na poradě ústředního ředitele (dále jen PÚŘ) byl schválen úkol „zajistit pravidelné vyhodnocení plnění jednotlivých aktivit uvedených v logických rámcích úkolů a podat o tom písemnou Informaci do PÚŘ v pravidelných termínech (vždy k 15.1. a 15.7)“.

Součástí každého logického rámce je navržený harmonogram plnění jednotlivých dílčích aktivit, který podléhá tomuto hodnocení.

1. Zpracování nové koncepce pozemkových úprav 2021–2025, včetně úpravy legislativy a souvisejících vnitřních předpisů

Logický rámec úkolu „Nová koncepce pozemkových úprav“ se skládá z několika dílčích aktivit, které byly průběžně plněny na základě ročního plánování a nastavení úkolů organizačním jednotkám. V rámci strategie a změny koncepce pozemkových úprav se řeší dopady změn klimatu. Prioritně se řeší lokality v oblastech postižených suchem. V rámci plánování se průběžně zpracovávají studie odtokových poměrů a realizují se plány společných zařízení s důrazem na zvýšení retence vody v krajině.

- ✔ K 1.1.2021 je účinná legislativní změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. V návaznosti na tuto legislativní změnu bude provedena revize Metodického návodu k provádění pozemkových úprav a připravuje se novelizace vyhlášky č. 13/2014 Sb.
- ✔ V prosinci 2020 byla vydána nová Koncepce pozemkových úprav pro roky 2021–2025, která se zaměřuje více na řešení klimatických změn. Jedná se zejména o návrhy a dimenzování opatření na budoucí klimatické podmínky, vodní režim v krajině, řešení pozemkových úprav v několika na sebe navazujících katastrálních územích najednou, vytváření systému polyfunkčních prvků, využívajících synergií při ochraně krajiny před suchem, povodněmi a erozí a v neposlední řadě prioritní řešení lokalit v oblastech postižených suchem.
- ✔ Aktivita „Nová architektura VFP“ je v současné době rozpracována a plnění probíhá etapově. První etapa obsahovala zadání VZ na zpracování přejímaných dat ve VFP do GIS SPÚ, její odevzdání se předpokládá v květnu letošního roku (spuštění v produkci do srpna 2021). Na základě vyhodnocení budou doplněny podmínky pro zadání další VZ (II. etapa), která bude obsahovat rozvoj VFP. Dokončení se předpokládá v průběhu roku 2022.
- ✔ Pro rok 2021 jsou na pozemkové úpravy alokovány finanční prostředky v objemu 3 mld. Kč.
- ✔ 1,5 mld. Kč 2019 proinvestováno, momentální připravenost projektů stavebních prací je okolo cca 3,38 mld. Kč.
- ✔ Dokončen sběr dat Plánu společných zařízení.
- ✔ Zpracován Plán opatření proti suchu prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu do roku 2030.
- ✔ Zpracována studie „Projekce klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizace vodohospodářských staveb.
- ✔ Aktivní prezentace pozemkových úprav prostřednictvím „Konference pozemkových úprav Hluboká nad Vltavou“, prostřednictvím webu „Žít krajinou“, soutěže „Žít krajinou“, webu SPÚ, sociálních sítí, tiskových zpráv, videí.

- ✔ Nastavují se postupy pro plynulé čerpání finančních prostředků a správné využívání možných zdrojů.
- ✔ Předávání společných zařízení obcím formou předávacího protokolu.
- ✔ Vydávání rozhodnutí o výměně vlastnických práv.

„Koncepce pozemkových úprav“ bude i nadále sledována v rámci nově schválené Strategie SPÚ, neboť nejsou v současné době všechny dílčí kroky dokončeny.

2. Dokončení restitučních řízení zahájených podle zákona 229/1991 Sb. a návazně příprava legislativního ukončení procesu poskytování naturálních náhrad

Logický rámec úkolu „Dokončení restitučních řízení zahájených podle zákona č. 229/1991 Sb. a návazně příprava legislativního ukončení procesu poskytování naturálních náhrad“ je naplňován podle navrženého časového harmonogramu. Termíny u jednotlivých aktivit tohoto strategického úkolu dosud neuplynuly. Plánovaný termín dokončení je stanoven na 31.12.2023, proto tento strategický cíl bude i nadále sledován v rámci nově schválené Strategie SPÚ.

- ✔ Dokončeno z původních 459 spisů za rok 2019–2020 395 spisů správní řízení, tj. 95,9 % všech restitučních případů. Počet nedořešených případů je k 15. 1. 2021 64 z toho aktuálně nedokončitelných případů je k tomuto datu 45.

3. Nová koncepce správy závlahových a odvodňovacích zařízení v majetku SPÚ

K logickému rámci úkolu „Nová koncepce správy závlahových a odvodňovacích zařízení v majetku SPÚ“ bylo ze strany SPÚ vyvoláno jednání s MZe (sekce vodního hospodářství). Výsledkem jednání bylo řešit pouze závlahovou soustavu Hustopečsko - I. etapa. U tohoto strategického úkolu došlo ke změně cíle a další dílčí aktivity v rámci tohoto úkolu plněny nebyly. Z důvodu změny cíle bude sledováno v rámci schválené Strategie SPÚ pro období 2021–2025.

- ✔ Připraven návrh legislativní úpravy zákona č. 503/2012 Sb., z důvodu možnosti realizace nových závlahových soustav – v Poslanecké sněmovně k projednání.
- ✔ Zpracován materiál k projednání na poradě ministra zemědělství k zajištění garance budování závlah ze strany SPÚ.
- ✔ Zpracováno posouzení variant z hlediska vlastnických struktur a budoucího způsobu provozování závlahových soustav.
- ✔ Zadáno provedení analýzy možnosti využití KoPÚ v procesu budování závlahových soustav.
- ✔ Provedena analýza možnosti využití KoPÚ v procesu budování závlahových soustav.

4. Modernizace a obnova agendových IT systémů, včetně GIS v prostředí SPÚ

Další úkol, který byl v souvislosti s plněním logických rámců úkolů sledován, byla „modernizace a obnova agendových IT systémů“. Tento sledovaný cíl je v současné době téměř dokončen, jednalo se o 4 dílčí aktivity, které byly postupně řešeny.

- ✔ Realizoval se „Upgrade ekonomického systému MD NAV“
- ✔ Dokončena implementace nového agendového systému, který je již v ostrém provozu.

- ✔ Zaveden nový personální systém.
- ✔ Zaveden nový intranetový portál SharePoint jehož součástí jsou zápisy z porad včetně úkolovníků jednotlivých organizačních útvarů a jednotek a včetně evidence vnitřních řídicích předpisů.
- ✔ Hotový cílový koncept GIS a dílo předané k testování. Ostrá verze a její nasazení se předpokládá k 31. 8. 2021.

Vzhledem k tomu, že celý tento strategický úkol je téměř dokončen, nyní zbývá pouze dokončit finální podobu systému GIS, není potřebné ho v rámci nové „Strategie SPÚ“ dále sledovat.

Závěr

Státní pozemkový úřad zpracoval novou Strategii SPÚ pro roky 2021-2025, která přebírá dosavadní strategické cíle. Nová strategie zároveň identifikovala i nové cíle, a proto současná podoba sledování naplňování strategických cílů bude ukončena.

Závěrem tedy lze konstatovat, že jednotlivé dílčí aktivity k logickým rámcům úkolů byly průběžně dle harmonogramů plněny. V řešení nadále zůstávají strategické cíle týkající se pozemkových úprav, restitucí a závlah. Strategický cíl týkající se modernizace IT je téměř dokončen a není potřeba ho nadále sledovat v rámci nové strategie.